Envoyé en préfecture le 14/06/2023
Reçu en préfecture le 16/06/2023
Publié le
ID : 057-215701020-20230612-DEC20230612_02-AU

République Française
Département de la Moselle
Ville de Bousse

N°20230612/02

DÉCISION DU MAIRE

portant sur des travaux complémentaires n°2 à la création d'un ouvrage de rétention et de décantation des eaux de résurgence de la source rue Hector BERLIOZ

Le Maire de Bousse (Moselle),

VU les articles L2122-17 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code Général de la Commande Publique,

VU la délibération du Conseil Municipal du 2 juin 2020 portant délégation de pouvoir du Conseil Municipal au Maire et autorisant notamment Monsieur le Maire ou son remplaçant à prendre toute décision concernant les marchés dont le montant est inférieur à 90 000 € HT,

CONSIDÉRANT l'écoulement d'eau sur le trottoir et la chaussée rue Hector BERLIOZ dû à une décantation importante de sédiments d'une résurgence d'une source, obstruant les drains naturels et les canalisations d'évacuations,

CONSIDÉRANT la problématique du gel, en période hivernal, de cet écoulement, non maitrisé actuellement,

VU la décision n°20221109/02 du 09 décembre 2022 décidant de de confier à la société TSM Conduites S.A de Luxembourg les travaux précités pour un montant de 21 600,00-€ TTC,

VU la décision n°20220524/01 du 25 mai 2023 décidant de de confier à la société TSM Conduites S.A de Luxembourg les travaux complémentaires indispensables au chantier, tels que la pose d'un nouveau réseau d'évacuation des eaux en traversée de route, la pose de remblai de soutien, la pose d'un drain en périphérie de l'ouvrage et la création d'une cunette d'amenée des eaux dans l'ouvrage, pour un montant de 8 277,92-€ TTC,

CONSIDÉRANT les travaux complémentaires indispensables au chantier, tels que la pose d'un nouveau réseau d'évacuation des eaux en traversée de talus, l'existant étant en contrepente et non conforme aux normes de dimensions, de résistance et de pose en vigueur,

VU la consultation lancée pour ces travaux complémentaires auprès de la société TSM Conduites S.A, réalisant actuellement les travaux initiaux et les premiers travaux complémentaires,

DÉCIDE

Article 1 : Décide de confier à la société TSM Conduites S.A de Luxembourg les travaux complémentaires précités, pour un montant total de 8 866,80-€ TTC.

Article 2 : La Secrétaire Générale est chargée de l'application de la présente décision dont ampliation sera faite à Monsieur le Sous-Préfet de Thionville et dont communication sera faite à l'Assemblée délibérante lors de sa toute prochaine séance.

Article 3 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le Tribunal Administratif de Strasbourg dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Fait à BOUSSE, le 12 juin 2023

Le Maire,
Pierre KOWALCZYK

MAIRIE DE BOUSSE
Moselle